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OFICINA DE 
TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

QUEJA  
 
Enviado el Domingo, 17 Febrero, 2019 ‐ 20:16 Enviado por un usuario anónimo: 79.151.71.210 Los valores 
enviados son: 
 
Nombre y Apellidos: Email:  
Asunto: Obras en la carretera de Almarail por los trabajos refuerzo del puente sobre el río Duero. Carretera SO‐
P‐3001 Queja o Sugerencia: 
Soria a 17 de febrero del 2019 
De:  
A: Señor Presidente Diputación Provincial de Soria (Departamento Vías 
Provinciales) 
Tema: Obras en la carretera de Almarail por los trabajos de acondicionamiento y refuerzo del puente sobre el 
río Duero. Carretera SO‐P‐3001 
 
Como vecino y Alcalde de barrio de Almarail, es importante me informen acerca de la fecha de apertura de este 
puente y por tanto de esta carretera, puesto que existen muchas quejas por este motivo,(enormes gastos de 
tiempo y kilometraje, etc, etc ) no se a cumplido las fechas pactadas que se nos indicaron que decian: Desde el 
19 de noviembre y hasta el 21 de diciembre del 2018, la carretera SO‐P‐3001, en el punto kilométrico 17+100, 
en el puente sobre el río Duero en Almarail, permanecerá cerrada al tráfico en horario completo (de 00:00 a 
24:00 horas) por la realización de trabajos de acondicionamiento y refuerzo de dicha infraestructura, a fecha de 
hoy 17 de febrero del  2019 continua cortada y sin previsión de apertura, por favor les ruego contacten con la 
empresa y presiones por fechas para la apertura lo antes posible. Espero contestación al respecto y para yo 
informar a mis vecinos... 
Un Saludo. 
 

CONTESTACIÓN A LA QUEJA 
 

Buenos días, 
 
En  contestación  a  su  escrito  de  fecha  17‐02‐2019,  debo  comunicarle  que  una  vez  consultado  con  el 
Departamento de Vías Provinciales que es el encargado de las carreteras provinciales, nos ha comunicado que la 
obra  que  se  está  realizando  y  afecta  al  acceso  a  su  localidad,  no  ha  cumplido  con  las  fechas  por  usted 
mencionadas por condiciones meteorológicas adversas, ya que es imposible hormigonar so hiela porque el citado 
material no fragua. 
 
Por  el motivo  anteriormente  expuesto  es por  lo  cual  se  están  retrasando  las obras  y  además  es  imposible 
establecer un tiempo exacto para la reapertura porque sólo depende de las condiciones meteorológicas, que no 
se pueden preveer. 
 
Atentamente, 
 


